PROGRES M3

Pengembangan Aplikasi E-Catalog dan Pemesanan Produk Elite Sigmatech Industry

4KA22 Pengelolaan Proyek Sistem Informasi

Kelompok 3

18 Oktober 2026

ANGGOTA KELOMPOK 3

Farrel Muhammad Athawiandra (10123429)
Dokumentator

Ibtisan Zahirah (10123507)
UI/UX Designer

Laisyah Sabila (10123605)
Analis

Indrayana Patriatmaja Wibisono (10123533)
Programmer

Moch. Restu Prayoga (10123673)
Tester & Product Manager

PROSES BISNIS SAAT INI (AS-IS)



PROSES BISNIS USULAN (TO-BE)



GAMBARAN SISTEM

KOMPONEN SISTEM

Aplikasi untuk pelanggan dan web dashboard untuk admin

6 modul utama terintegrasi untuk alur pemesanan yang efisien

Antarmuka modern, mudah digunakan, dan konsisten

TEKNOLOGI

MySQL, PHP/CSS, Dart/Flutter

XAMPP untuk uji coba, Hosting/VPS untuk produksi

TOOLS PENDUKUNG

Git/GitHub, draw.io, Spraedsheet, WhatsApp





ANALISIS KELAYAKAN DAN RISIKO

KELAYAKAN TEKNIS	KELAYAKAN EKONOMI	KELAYAKAN OPERASIONAL
Layak bersyarat	Layak bersyarat	Layak bersyarat

INVESTASI UTAMA

Domain & hosting tahun pertama	**Rp519.480**
Pelatihan	**Rp400.000**
Nilai pasar jasa tim	**Rp150.000.000**
MANFAAT BERWUJUD	**Rp15.600.000** per tahun

RISIKO UTAMA

- Penguasaan Flutter
- Keterlambatan modul
- Perpanjangan hosting
- Penerimaan pengguna akhir

PERENCANAAN PROYEK (GANTT CHART)

NO.	Uraian	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
1	Manajemen Proyek															
	- Pemantauan Jadwal & Resiko															
	- Rapat dengan klien															
2	Definisi proyek															
	- Identifikasi & Masalah klien															
3	Perencanaan proyek															
	-Proses bisnis & gambaran sistem															
	- Analisis kelayakan															
	- WBS & Gantt Chart															
4	Analisis Kebutuhan															
	- Wawancara & observasi lanjutan															
5	Desain Sistem															
	- Perancangan basis data															
6	Pemrograman															
	- Fitur dasar e-catalog															
	- Fitur lanjutan & manajemen															
	- Penyempurnaan & fitur lengkap															
7	Pengujian (Testing & UAT)															
	- Pengujian modul, integrasi, & UAT															
8	Penerapan															
	- Deploy final & pelatihan pengguna															

Pelaksanaan proyek terbagi ke dalam tujuh tahap yang berurutan. Definisi Proyek dilaksanakan pada M2 selama 1 minggu. Perencanaan dilaksanakan pada M3 selama 1 minggu, sedangkan Analisis Kebutuhan berlangsung pada M2 sampai M3 selama 2 minggu. Desain Sistem dikerjakan pada M3 sampai M5 selama 3 minggu. Tahap Pemrograman yang terdiri atas tiga sprint berlangsung pada M6 sampai M12 selama 7 minggu, dilanjutkan dengan Pengujian pada M13 selama 1 minggu. Proyek ditutup dengan Penerapan pada M14 sampai M15 selama 2 minggu.

WBS


Proyek aplikasi E-catalog & pemesanan PT. Elite Sigmatech Industry
Manajemen Proyek
Definisi proyek
Perencanaan proyek
Analisis Kebutuhan
Desain Sistem
Pemrograman
Pengujian
Penerapan
Pemantauan Jadwal & Resiko
Identifikasi & Masalah klien
Proses bisnis & gambaran sistem
Wawancara & observasi lanjutan
Perancangan basis data (ERD)
fitur dasar
Pengujian modul & integrasi
Deploy final & pelatihan pengguna
Rapat dengan klien
Analisis kelayakan
fitur lanjutan
WBS & Gantt Chart
semua fitur lengkap

TERIMA KASIH